ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1396/QĐ-UBND	*Hưng Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Puyoung Việt Nam tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Puyoung Việt Nam thuê đất tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu che phủ Puyoung Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 051043000022 của UBND tỉnh Hưng Yên chứng nhận lần đầu ngày 11/01/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 26/8/2011;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Puyoung Việt Nam được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (tính từ ngày ban hành quyết định gia hạn) đối với diện tích 24.868m^2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để Công ty đưa toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất vật liệu che phủ Puyoung Việt Nam vào hoạt động.

Vị trí khu đất được gia hạn tiến độ sử dụng đất tại thửa số 206 và được xác định theo các Tờ trích lục bản đồ địa chính số 02, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 06/6/2009.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Puyoung Việt Nam chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Cục Thuế tỉnh xác định và thông báo cho Công ty TNHH Puyoung Việt Nam nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước khoản tiền theo quy định của pháp

luật đối với diện tích 24.868 m^2 đất với thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng.

2. Công ty TNHH Puyoung Việt Nam nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất mà Công ty TNHH Puyoung Việt Nam chưa hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và đưa đất vào sử dụng thì UBND tỉnh sẽ thu hồi mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào; Chủ tịch UBND phường Dị Sử; Giám đốc Công ty TNHH Puyoung Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Ủy ban nhân dân Tỉnh Hưng Yên
Giờ ký: 23/06/2020 08:51:44

Bùi Thế Cử