ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1588 /QĐ-UBND	*Hưng Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Thành Thêm tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Thành Thêm thuê 7.901m2 đất tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, để thực hiện dự án Bến xe khách huyện Kim Động;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Bến xe khách huyện Kim Động của Công ty TNHH Thành Thêm;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 311/TTr-STNMT ngày 02/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Thành Thêm được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (tính từ ngày ban hành quyết định gia hạn) đối với diện tích 7.901 m^2 tại thửa số 776, tờ bản đồ địa chính số 01 xã Toàn Thắng, huyện Kim Động để Công ty hoàn thành xây dựng các hạng mục của dự án, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Lý do gia hạn: Công ty TNHH Thành Thêm chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Cục Thuế tỉnh xác định và thông báo cho Công ty TNHH Thành Thêm nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước khoản tiền theo quy định của pháp luật đối với diện tích 7.901m^2 đất với thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng.

2. Công ty TNHH Thành Thêm có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất theo thông báo của Cục thuế tỉnh; đồng thời chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

Hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất mà Công ty TNHH Thành Thêm chưa hoàn thiện việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt và đưa đất vào sử dụng thì UBND tỉnh sẽ thu hồi mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kim Động; Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng; Giám đốc Công ty TNHH Thành Thêm; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 08/07/2021 14:31:24

Nguyễn Hùng Nam